

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA

LAVORI: NUOVA VIABILITA' DI MONTICELLO
COMMITTENTE: COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
R.U.P. GEOM. DONDI MARIA CRISTINA – Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo
IMPRESA: DITTA CARDANI FRANCESCO SRL – C.so Trieste, 78 – Novara (NO)
CONTRATTO: rep. n° 148 del 27/06/2022

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

Premesso

- che in data 27/06/2022 è stato stipulato il contratto n°148 - importo contrattuale di €. 81000,00 (Euro OTTANTUNOMILA/00), con il quale l'Impresa DITTA CARDANI FRANCESCO SRL– C.so Trieste, 78 – Novara (NO) ha assunto i lavori di cui trattasi;
- che in corso d'opera si è rilevato un aumento dei prezzi che ha avuto valenza anche per i cantieri in corso di esecuzione;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con le somme a disposizione;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 86801,09 per lavori al netto del ribasso d'asta del -3% (compresi € 5000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- che i prezzi applicati non sono quelli previsti nel contratto principale;

tutto ciò premesso:

l'anno **2023** il giorno **23** del mese di **giugno**, nel **Comune di Granozzo con Monticello**, si conviene quanto segue:

Art. 1 – La signora Cardani Maria Rosa, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa DITTA CARDANI FRANCESCO SRL, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale; i maggiori lavori saranno pagati applicando i nuovi prezzi fissati, applicando il ribasso d'asta del - 3%;

Art. 3 - L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per l'intero computo.

Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto non viene variato.

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.


Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Granozzo con Monticello, 23/06/2023

L'Impresa

(Impresa DITTA CARDANI FRANCESCO SRL)

Il Direttore dei Lavori


(ing. Piero Scandaluzzi)

Visto

Il Responsabile del Procedimento
