COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 15
DEL 15.03.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma 6000 Campanili - Approvazione perizia n. 2 di variante lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione della ex scuola elementare”.

L’anno duemilasedici addì 15 del mese di MARZO alle ore 14,15 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	**Sindaco**	X	
BALLASINA ANGELO	**Vicesindaco**	-	X
MARCHESI SUSANNA	**Assessore**	X	
ROSSI SILVIO	**Assessore**	X	
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Programma 6000 Campanili - Approvazione perizia n. 2 di variante lavori di "Ristrutturazione e rifunzionalizzazione della ex scuola elementare".

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 21.10.2013 con la quale è stato approvato il progetto relativo all'intervento denominato "Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola elementare", a valere sul programma "6000 campanili" di cui all'art. 18 comma 9 del D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in legge 9.8.2013 n. 98,

Visto il Decreto in data 13.02.2014 pubblicato sulla G.U. n. 126 del 03.06.2014 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del primo programma "6000 Campanili" riconoscendo al Comune di Granozzo con Monticello un finanziamento di €. 773.000,00 , corrispondente all'intero importo derivante dal quadro economico.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 05.11.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola elementare", finanziato ai sensi dell'art. 18 comma 9 del D.L. 21.6.2012 n. 69 convertito in legge 9.8.2013 n. 98, in attuazione del Programma "6000 Campanili.

Richiamata la Determina n. 37 del 26.09.2014 con la quale è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in oggetto, alla Ditta MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Cuneo, per un importo definitivo, a seguito del ribasso di gara, pari ad €. 537.338,88 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 05.10.2015 con la quale è stata approvata la perizia di variante, redatta dall'Ing. Piero Scandaluzzi, con studio in Novara C.so Felice Cavallotti n. 26/b, in qualità di Direttore dei Lavori, che presenta il seguente quadro economico:

Oggetto	Importo	
Lavori in contratto di progetto soggetti a ribasso d'asta	€ 506.048,88	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.290,00	
Lavori in appalto della Perizia di Variante soggetti a ribasso d'asta	€ 65.747,50	
Totale lavori	€ 603.086,38	€ 603.086,38
Importo contrattuale progettazione esecutiva	€ 7.310,00	€ 7.310,00
Iva 10% su lavori	€ 60.308,64	
CNPAIA 4% e IVA su progettazione esecutiva	€ 1.964,93	
Totale	€ 62.273,57	€ 62.273,57
Somme a disposizione:		
Spese tecniche complessive	€ 58.600,00	
Spese tecniche 1,1% incentivi progettazione	€ 5.000,00	
Spese varie (amministrazione, AVCP, collaudo)	€ 1.500,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.544,00	
IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 14.551,68	

Arrotondamento	€ 234,00	
Totale	€ 82.429,68	€ 82.429,68
Totale importo Perizia		€ 755.099,63
Rimanenze economiche di gara	€ 17.900,37	€ 17.900,37
Totale generale		€ 773.000,00

Si è reso necessario provvedere ad approvare una seconda perizia di variante, per l'esecuzione dei lavori in economia in base all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.

Visto il nuovo quadro di perizia, redatto dall'Ing. Piero Scandaluzzi, con studio in novara, in C.so Felice Cavallotti n. 26/b, in qualità di Direttore dei Lavori, ed i documenti che la compongono, come di seguito riportati:

A R 001/2 - Relazione di Perizia n°2
A R 002/2 - Analisi nuovi prezzi delle opree in Variante n° 2
A R 003/2 - Computo Metrico delle opere in Variante n° 2
A R 004/2 - Atto di Sottomissione e verbale coordinamento nuovi prezzi
A R 005/2 - Quadro Economico aggiornato con la Perizia n° 1
A R 006/2 - Quadro Economico aggiornato con la Perizia n° 2
A R 007 - Quadro Economico Finale

Oggetto	Importo	
Lavori in contratto di progetto soggetti a ribasso d'asta	€ 506.048,88	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.290,00	
Lavori in appalto della Perizia di Variante soggetti a ribasso d'asta	€ 65.747,50	
Lavori in economia soggetti a ribasso d'asta	€ 10.739,75	
Totale lavori	€ 613.826,13	€ 613.826,13
Importo contrattuale progettazione esecutiva	€ 7.310,00	€ 7.310,00
Iva 10% su lavori	€ 61.382,61	
CNPAIA 4% e IVA su progettazione esecutiva	€ 1.964,93	
Totale	€ 63.347,54	€ 63.347,54
Somme a disposizione:		
Spese tecniche complessive	€ 58.600,00	
Spese tecniche 1,1% incentivi progettazione	€ 5.000,00	
Allacciamenti	€ 7.777,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.544,00	
IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 14.551,68	
Arrotondamento	€ -	
Totale	€ 88.472,68	€ 88.472,68
Totale importo Perizia		€ 772.956,35
Rimanenze economiche di gara	€ 43,65	€ 43,65
Totale generale		€ 773.000,00

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la Perizia di Variante n°2, per l'esecuzione dei lavori in economia in base all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportati:

A R 001/2 - Relazione di Perizia n°2
A R 002/2 - Analisi nuovi prezzi delle opree in Variante n° 2
A R 003/2 - Computo Metrico delle opere in Variante n° 2
A R 004/2 - Atto di Sottomissione e verbale coordinamento nuovi prezzi
A R 005/2 - Quadro Economico aggiornato con la Perizia n° 1
A R 006/2 - Quadro Economico aggiornato con la Perizia n° 2
A R 007 - Quadro Economico Finale

Oggetto	Importo	
Lavori in contratto di progetto soggetti a ribasso d'asta	€ 506.048,88	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.290,00	
Lavori in appalto della Perizia di Variante soggetti a ribasso d'asta	€ 65.747,50	
Lavori in economia soggetti a ribasso d'asta	€ 10.739,75	
Totale lavori	€ 613.826,13	€ 613.826,13
Importo contrattuale progettazione esecutiva	€ 7.310,00	€ 7.310,00
Iva 10% su lavori	€ 61.382,61	
CNPAIA 4% e IVA su progettazione esecutiva	€ 1.964,93	
Totale	€ 63.347,54	€ 63.347,54
Somme a disposizione:		
Spese tecniche complessive	€ 58.600,00	
Spese tecniche 1,1% incentivi progettazione	€ 5.000,00	
Allacciamenti	€ 7.777,00	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.544,00	
IVA 22% su spese tecniche e contributi previdenziali	€ 14.551,68	
Arrotondamento	€ -	
Totale	€ 88.472,68	€ 88.472,68
Totale importo Perizia		€ 772.956,35
Rimanenze economiche di gara	€ 43,65	€ 43,65
Totale generale		€ 773.000,00

Intervento che presenta copertura finanziaria attraverso contributo ministeriale concesso a valere sul bando "6000 Campanili".

Di trasmettere copia della presente deliberazione al ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti ai fini della erogazione dei conseguenti maggiori importi derivanti dal quadro economico rimodulato.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 15 del 15.03.2016 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole ( ) sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Maria Cristina DONDI -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 15 del 15.03.2016 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole ( ) sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubb. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29/03/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 29/03/2016

IL MESSO
F.to Maria Pedalino